



جمعية جو الخضراء
Green Jo Association



مبادرة حائل خضراء لتشجير أودية حائل

1447 - 2025

+966 50 287 7644 hail.jogreen@gmail.com www.greena.org.sa



١ عن الجمعية

تُعد جمعية جو الخضراء جمعية أهلية غير ربحية مرخصة برقم 1000742300 من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعمل في نطاق منطقة حائل، وتخضع للإشراف الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتأتي نشأة الجمعية انطلاقًا من الإيمان بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بوصفها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وجودة الحياة **وتسعى** الجمعية إلى الإسهام في تنمية المجتمع المحلي من خلال نشر الوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع البيئة والمياه، والمحافظة على الغطاء النباتي، والمشاركة في المبادرات البيئية والتطوعية التي تخدم الإنسان والمكان. كما تعمل الجمعية على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتفعيل دور المتطوعين، وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من وعي المجتمع بأهمية حماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة



فكرة المشروع

مبادرة لزراعة الأشجار المحلية في عدد من المواقع الأودية والشعاب حول مدينة حائل وفي المحافظات والمراكز واستهداف الأودية الكبيرة مثل وادي الأديرع، بهدف زيادة الغطاء النباتي وتحسين المشهد البيئي، مع مشاركة واسعة من المتطوعين والجهات الحكومية

الهدف العام

الإسهام في رفع الغطاء النباتي بمنطقة حائل من خلال تنفيذ حملات تشجير مستدامة

مدة التنفيذ

12 شهرًا



الأهداف التفصيلية

- زراعة 50,000 شجرة محلية خلال عام واحد
- تفعيل مشاركة 500 متطوع في النشاط البيئي
- تحسين جودة الحياة عبر تعزيز المساحات الخضراء العامة
- بناء شراكات مع البلديات والجهات الداعمة في مجال التشجير

مبررات المشروع

- انخفاض المساحات الخضراء في بعض المواقع العامة
- مناسبة البيئة في حائل لزراعة الأشجار المحلية قليلة الاستهلاك للماء
- الحاجة لزيادة وعي السكان بدور التشجير في مكافحة التلوث والتصحر



المخاطر وحلولها

الخطر | الحل

- تأثر الشتلات بالتقلبات الجوية
- بناء فريق متابعة لمعالجتها بشكل عاجل
- ضعف مشاركة المتطوعين
- إطلاق حملات إعلامية ومحفزات مشاركة
- تلف الأشجار في الموسم الأول
- متابعة دورية وصيانة لمدة 6 أشهر
- ضعف اقبال المؤسسات المانحة لمثل هذه المشاريع
- التسويق على اكبر نطاق من الجهات المانحة والشركات

طريقة التنفيذ

- تحديد مواقع التشجير بالتعاون مع الجهات الرسمية
- شراء وتوريد الشتلات المناسبة
- تنفيذ يوم تشجير رئيسي + زيارات متابعة شهرية
- إشراك المدارس والمتطوعين في الزراعة والمتابعة



مؤشرات الأداء

- عدد الأشجار المزروعة فعليًا
- نسبة الأشجار الباقية بعد 6 أشهر
- عدد المتطوعين المشاركين
- عدد الشراكات مع الجهات الرسمية والخاصة

التكلفة التقديرية

1,000,000 ₪

شتلات - أدوات - نقل - إشراف - متابعة - تصاريح - متطوعين



فريق العمل

- مدير المشروع
- منسق المتطوعين
- مشرف ميداني
- محاسب المشروع
- مسؤول علاقات وشراكات

بيانات المدير التنفيذي

حماد محمد التميمي

0561057751

Hammad.malbrahem@gmail.com



جمعية جو الخضراء
Green Jo Association

شكراً لكم